



Fecha Aprobación:  
**13/03/2015**

**UNIVERSIDAD DEL AZUAY**

**FACULTAD DE DISEÑO**

**ESCUELA DE ARTE TEATRAL**

**CARRERA DE LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL**

**Sílabo**

### **1. Datos generales**

**Materia:** DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS IV

**Código:** FDI0303

**Créditos:** 3

**Nivel:** 6

**Paralelo:** 6A-ART

**Eje de formación:** PROFESIONAL

**Periodo lectivo:** PERIODO MAR/2015 - JUL/2015

**Total de horas:** 48

**Profesor:** ALARCON MORALES JHONN MANUEL

**Correo electrónico:** [jalarcon@uazuay.edu.ec](mailto:jalarcon@uazuay.edu.ec)

**Prerrequisitos:**

FDI0296 DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS III

### **2. Descripción y objetivos de la materia**

Esta asignatura es trascendental para la práctica artística profesional, el manejo de presupuestos, la justificación de proyectos y la solvencia en las propuestas, son elementos imprescindibles para sostener una actividad sostenible y sustentable en el teatro.

Se abordará el proceso administrativo en la ejecución de proyectos, la gestión de proyectos, contabilidad básica y nociones básicas de tributación.

Se articula con las materias de: Dirección, Investigación, y diseño de tesis

### 3. Contenidos

#### 01. Proceso administrativo en la ejecución de proyectos

- 01.01. Fases del proceso administrativo (2 horas)
- 01.02. Planeación (3 horas)
- 01.03. Administración (3 horas)
- 01.04. Dirección (3 horas)
- 01.05. Control (3 horas)

#### 02. Planificación estratégica

- 02.01. Proceso de la planeación estratégica (2 horas)
- 02.02. Tipos de metas (2 horas)
- 02.03. Filosofía de una empresa (2 horas)
- 02.04. Objetivos estratégicos (2 horas)

#### 03. Gestión de proyectos

- 03.01. Fases de la gestión de proyectos (1 horas)
- 03.02. Fase 1: Creación y Planificación de Proyectos (3 horas)
- 03.03. Fase 2: Seguimiento y Control (3 horas)
- 03.04. Fase 3: Comunicación (3 horas)
- 03.05. Partes del documento de un proyecto (6 horas)

#### 04. Nociones de Contabilidad y Tributación

- 04.01. Contabilidad Básica (4 horas)
- 04.02. Tributación (6 horas)

### 4. Sistema de Evaluación

#### Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

<i>Resultado de aprendizaje de la materia</i>	<i>Evidencias</i>
<b>ao. Sustentar una propuesta pertinente que sea factible en el contexto local.</b>	
- Planificar los estudios necesarios para conocer la factibilidad de la propuesta.	- Informes - Evaluación escrita
<b>ap. Generar una metodología de trabajo en base a una organización</b>	
- Conocer el proceso de administración de proyectos para aplicarlo a desarrollo y ejecución de la propuesta	- Evaluación escrita - Informes
- Conocer sobre procesos contables, tributarios y software específico como herramienta para entender la administración de recursos.	- Evaluación escrita - Informes
<b>ar. Ejecutar un proyecto sostenible y sustentable.</b>	
- Planteamiento de un proyecto aplicando los procesos administrativos	- Evaluación escrita - Proyectos

## Desglose de Evaluación

Evidencia	Descripción Evidencia	Contenidos Sílabo Evaluar	Aporte	Calificación	Fch.Aproximada
Evaluación escrita	Prueba teórica sobre el proceso administrativo	El proceso administrativo de los proyectos	APORTE I	5,00	17 abril
Informes	Avances de proyectos, aplicación proceso administrativo	El proceso administrativos de proyectos	APORTE II	10,00	22 junio
Informes	Avances de proyecto	Aplicación de las fases de gestión de proyectos	APORTE III	15,00	26 junio
Proyectos	Informe completo del proyecto de curso	Fases de la administración / Fases de la gestión de proyectos	EXAMEN FINAL	20,00	10 julio

## Metodología

1. Se realizará una exposición y explicación de cada tema para que el alumno conozca la teoría básica, mediante clases magistrales y exposición de videos. 2. Se realizarán análisis de textos relacionados con la teoría de gestión de proyectos, contabilidad y tributación. 3. Se efectuarán controles de lectura y lecciones escritas para comprobar el entendimiento de la materia. 4. Se realizarán trabajos o exposiciones individuales o grupales. 5. Tutorías para guiar el avance de los proyectos.

## Criterios de Evaluación

a. Se efectuarán trabajos teóricos de aplicación de las distintas teorías aprendidas en clase b. Controles de lectura periodicos y análisis de casos sobre temas generales de la gestión de proyectos. 3. Se realizarán un trabajo final sobre la elaboración de un proyecto. 4. Se evaluará la originalidad de los textos, ortografía, redacción y coherencia de ideas en los informes.

## 5. Textos y otras referencias

### Libros

#### BIBLIOGRAFÍA BASE

- Drudis, Antonio.(2002). Gestión de proyectos : cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos. España: Gestion 2000. UDA. UDA- BG 63916.
- Echeverría Jdraque, Daniel.(2013). Manual para proyect managers : cómo gestionar proyectos con éxito. España: Wolters Kluwer. UDA. UDA BG-69098.
- Juan José Miranda Miranda.(2002). Gestión de proyectos : identificación, formulación.. Juan José Miranda Miranda: Guadalupe. Biblioteca UDA. UDA-BG 63257.

### Web

#### BIBLIOGRAFÍA APOYO

- ebrary. Obtenido de ebrary: <http://site.ebrary.com/lib/uazuay/search.action?p00=teatro&fromSearch=fromSearch>.

### Software

#### BIBLIOGRAFÍA

---

Docente

---

Director Junta

Fecha Aprobación: **13/03/2015**

**APROBADO**