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2. Descripción y objetivos de la materia

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio 

profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, 

mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para 

resolver en forma ordenada y secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación 

como en su construcción, de manera que se pueda generar cronogramas de ejecución de la obra. Así 

como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto 

de intervención completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, 

sienta las bases para un buen ejercicio profesional.

3. Contenidos

01. Ejecución de proyectos arquitectónicos

01.01. Conocimientos generales (2 horas)

01.02. Conceptos introductorios en el área de ejecución de proyectos (tipologias, factibilidad, 

etapas y procesos) (4 horas)

01.03. Organización de Obras. (4 horas)

02. Estructura presupuestaría

02.01. Cálculo de volumenes (4 horas)

02.02. Análisis de precios unitarios (34 horas)

02.03. Elaboración del presupuesto (2 horas)

03. Control y programación

03.01. Reajuste de precios (6 horas)

03.02. Cronogramas de ejecución (8 horas)
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

ao. Evaluar un proyecto inmobiliario.

 - Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la 

valoración y la programación de un proyecto.

- Evaluación escrita

- Trabajos prácticos - 

productos

 - Conocer los conceptos básicos de la formulacion y evaluacion de 

proyectos

- Trabajos prácticos - 

productos

- Evaluación escrita

 - Evaluar de manera técnica y en formato adecuado un proyecto de 

arquitectura.

- Trabajos prácticos - 

productos

ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

 - Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la 

valoración y la programación de un proyecto.

- Trabajos prácticos - 

productos

 - Programar según una metodología específica un proyecto de 

arquitectura.

- Trabajos prácticos - 

productos

Fch.AproximadaCalificaciónContenidos

Sílabo Evaluar

Descripción

Evidencia

Desglose de Evaluación

AporteEvidencia

Conocimientos 

generales de la 

organización y 

procesos de la 

programación de un 

proyecto 

arquitectóni

Organización, procesos y 

distribución

 5,00 21 de octubreAPORTE IEvaluación 

escrita

Realización de 

cálculos de 

volumenes de obra

Conocimientos básicos 

de programación

 10,00 02 de diciembreAPORTE IITrabajos 

prácticos - 

productos

Entrega de trabajos 

de calculo de 

precios unitarios

Conocimientos de costos 

de obra

 15,00 14 de eneroAPORTE IIITrabajos 

prácticos - 

productos

programación de un 

proyecto 

arquitectónico

trabajo final de 

conocimientos

 20,00 19 de eneroEXAMEN 

FINAL

Trabajos 

prácticos - 

productos

Metodología

La materia de Programación de proyectos , se realizará mediante conferencias, y lecturas supervisadas, 

siendo un nivel vinculante a la realización de proyectos preprofesionales con criterio de ejecución, las 

conferencias se apoyarán mediante la realización de trabajos practicos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación

Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento, y la realizaciónn de trabajos 

practicos de los diferentes temas.
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5. Textos y otras referencias

Libros

BIBLIOGRAFÍA BASE

- Castaño Quintero Beatriz Elena.(2006). Programación y control de proyectos de construcción 

utilizando Microsoft Project. Colombia: Universidad de la Salle, Facultad Ciencias del Hábitat.

- González Forero Hernando.(2006). El presupuesto y su control en un proyecto arquitectónico. 

Colombia: Ecoe.

Web

BIBLIOGRAFÍA BASE

- Luiz Paez Rocha. Obtenido de Programación de proyectos: 

http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm.

- Obtenido de Planificación y programación del proyecto: 

http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.pdf.

Software

BIBLIOGRAFÍA BASE
- Microsoft. Microsoft Excel. Excel 14.0.

- IS. Soluciones Cia. Ltda.. INTERPRO. 2010.

- Microsoft. Microsoft Project.

Docente Director Junta
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