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FDI0068  DISEÑO 6 INTERIORES

FDI0223  TECNOLOGÍA 4

2. Descripción y objetivos de la materia

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio 

profesional, mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier 

obra.

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para 

resolver en forma ordenada y secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificación como en su 

construcción, de manera que permita racionalizar y controlar los tiempos y los costos de la obra. Así como 

las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.

Se articula prinicipalmente con el taller de diseño 7, en donde se plantea un proyecto de intervención 

completo y se prentende que el estudiante concluya con la información de prespuestos, se articula 

también con el proyecto de graduación y sienta las bases para un buen ejercicio profesional.

3. Contenidos

01. CONTENIDOS GENERALES

01.01. El proyecto y sus relaciones (3 horas)

01.02. Programación (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo) (12 horas)

01.03. Programación y control de proyectos ( Rubros, Cuantificaciones y Costos Unitarios) (18 

horas)

01.04. Formas de prestación de servicios (6 horas)

01.05. Proyecto de presupuestación sobre un caso real ( Proyecto 7mo Ciclo) (9 horas)
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

aq. Conocimiento de diferentes herramientas para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

 - Aplicar herramientas de planficación y programación a problemátcias 

inherentes al ejercicio profesional.

- Evaluación escrita

 - Determinar costos y establecer aspectos sobre la presentación de 

servicios y su administración.

- Evaluación escrita

- Trabajos prácticos - 

productos

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de 

obra.

 - Establecer sistemas de control adecuados a diferentes tipolog ías de 

proyectos.

- Trabajos prácticos - 

productos

 - Interpretar, seleccionar y aplicar los métodos de planificaión y 

programación, adecuados a la modelación y control de proyectos para su 

construcción.

- Trabajos prácticos - 

productos

Fch.AproximadaCalificaciónContenidos

Sílabo Evaluar

Descripción

Evidencia

Desglose de Evaluación

AporteEvidencia

Conocimientos 

básicos de 

conformación de 

proyectos de 

diseño interior en 

su programación

Cálculo de volumenes  5,00 21 de octubre de 

2014

APORTE IEvaluación 

escrita

Trabajo de cálculo 

de volumenes

Cálculo de volumenes  10,00 26 de noviembre de 

2014

APORTE ITrabajos 

prácticos - 

productos

Programación de 

un proyecto de 

diseño interior

Programación de un 

proyecto

 15,00 14 de enero de 

2015

APORTE IIITrabajos 

prácticos - 

productos

Conocimientos 

generales

Conocimientos generales  20,00 19 de enero de 

2015

EXAMEN 

FINAL

Evaluación 

escrita

Metodología

La materia de Programación de Obra I, se realizará mediante conferencias y lecturas supervisadas, siendo 

un nivel vinculante a la realización de proyectos preprofesionales con criterio de ejecución; las conferencias 

se apoyarán mediante la realización de trabajos prácticos de los diferentes temas.

Criterios de Evaluación

Las evaluaciones se realizarán mediante pruebas escritas de conocimiento y la realizaciónn de trabajos 

practicos de los diferentes temas.
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5. Textos y otras referencias

Libros

BIBLIOGRAFÍA BASE
- Amézquita Nieto Rafael.(2010). Supervisión de Obra. Colombia: ESCALA S.A.. Profesor.

- Cedillo, Adriana  Herrera, Mónica.(2012). Determinación del costo de construcción y estructuración 

del precio de venta de proyectos de viviend. Ecuador: Biblioteca Universidad de Cuenca. TCON-681.

- D. Burnstein y F. Stasiowski.(1999). ¿Establecimiento del presupuesto del proyecto¿ Capítulo 4 del 

libro ¿Administración de Proyectos¿. México: Gustavo Gili. Profesor.

- Hira N. Ahuja y Michael Walsh.(1996). ¿Consideraciones sobre planeación¿ Capítulo 1 del libro 

¿Ingeniería de Costos y Administración de Pr. Colombia: Alfaomega. Profesor.

- Plaza, Nancy Tacuri, Verónica.(2007). Análisis de costos de la construcción. Ecuador: Biblioteca 

Universidad de Cuenca. TCON(320) CD TC.

Web

BIBLIOGRAFÍA 

Software

BIBLIOGRAFÍA 

Docente Director Junta
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