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2. Descripción y objetivos de la materia

El curso de Planificación y Proyectos, en este caso aplicados a la comunicación, le entrega al estudiante 

una herramienta práctica para el ejercicio de su profesión, principalmente en el área social y de desarrollo. 

El curso incorpora una visión desde la planificación y la gestión, con herramientas de tipo administrativas 

que le permtirán efrentarse tanto en la parte de formulación, como en la planificación y ejecución de un 

proyecto asociado al área de la comunicación.

El curso parte desde las definiciones conceptuales, analiza los componentes de un proyecto, y se 

concentra en entregar herramientas para definir el problema, ámbito de acción, objetivos, administración y 

seguimiento. En este aspecto se concentra en la aplicación del Marco Lógico como herramienta de 

gestión en la planificación y seguimiento del proyecto. Finalmente los estudiantes revisarán aspectos 

administrativos como la planificación presupuestaria y el levantamiento de fondos.

El curso puede significar un primer acercamiento a la aplicación de metodologías para proyectos de 

investigación social y desde ese campo se convierte en un complemento para el componente de 

investigación y su relación con la comunicación para el desarrollo abordados en la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad.
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3. Contenidos

1. Planificación, Conceptos y cuestiones básicas

1.01. ¿Qué significa elaborar y diseñar proyectos? (3 horas)

1.02. Diferencias entre plan, programa, proyecto (3 horas)

1.03. Definición de proyecto (3 horas)

2. Esquema general de planificación

2.01. Fase de preparación (3 horas)

2.02. Fase de instauración (3 horas)

2.03. Fase de desarrollo (3 horas)

2.04. Fase de evaluación (3 horas)

3. El proceso de definición de un proyecto

3.01. Identificación de problemas / necesidades que serán satisfechas (3 horas)

3.02. Metodología del árbol de problemas (6 horas)

3.03. Justificación del proyecto (3 horas)

4. Metodología para la elaboración del proyecto

5. El reto de dirigir equipos de proyectos

5.01. Reglas para la dirección de equipos de trabajo (3 horas)

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

bh. Planea y propone proyectos  aplicados al área de la Comunicación Social.

 - Desarrolla en forma organizada y sistemática acciones propuestas para 

la resolución de un problema.

- Evaluación escrita

- Informes

- Proyectos

Fch.AproximadaCalificaciónContenidos

Sílabo Evaluar

Descripción

Evidencia

Desglose de Evaluación

AporteEvidencia

Evaluación escrita Unidad 1  5,00 Octubre 15APORTE IEvaluación 

escrita

Primer informe de 

elaboración de 

proyecto de 

comunicación y 

desarrollo

Unidad 2  10,00 NoviembreAPORTE IInformes

Segundo informe 

de elaboración de 

proyecto

Unidad 3  15,00 EneroAPORTE IIIInformes

Presentación del 

proyecto final

Toda la materia se aplica 

en esta evidencia

 20,00 FebreroEXAMEN 

FINAL

Proyectos
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Metodología

Los estudiantes recibirán charlas expositivas de los temas del curso que serán inmediatamente aplicados 

en la realización de un proyecto relacionado con el área de comunicación.

En algunos casos las clases consistirán en perfeccionar el uso de la herramienta, para lo cual realizarán 

ejercicios prácticos dentro del aula.

Criterios de Evaluación

En el transcurso del ciclo los estudiantes realizarán en grupos un perfil de un proyecto de comunicación de 

acuerdo con la estructura planteada en clase.  El proyecto será evaluado en tres partes.  Para ello se 

considerará la aplicación del árbol de problemas para la identificación del problema/necesidad, investigación 

bibliográfica, la metodología, la aplicación de la estructura del marco lógico y el procedimiento de 

evaluación.

La entrega final del proyecto supone la realización, a manera de ejercicio de una bolsa de negociación para 

financiar los proyectos presentados, en la que los estudiantes deberán exponer sus proyectos en una feria a 

la que asistirá un tribunal para “financiar” el o los proyectos.  El tribunal estará conformado por directivos del 

área de responsabilidad social del sector privado, representantes de ONG’s o representantes del sector 

público, de acuerdo con el perfil de los proyectos presentados.  La evaluación del proyecto está sujeto tanto 

a la solvencia y viabilidad del proyecto como al aporte conseguido al término del ejercicio de la bolsa de 

negociación. 

5. Textos y otras referencias

Libros

BIBLIOGRAFÍA BASE

- Contreras E..(1993). Evaluación de Proyectos de Comunicación. Ecuador: CIESPAL. Biblioteca UDA. 

29642.

BIBLIOGRAFÍA APOYO

- Ander-Egg E. M.J. Aguilar..(2005). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales 

y culturales.. Buenos Aires: Lumen Hvmanitas. Docente.

- Camacho H. et al.(2001). El enfoque del marco lógico: 10 Casos Prácticos. España: Fundación 

CIDEAL. Docente.

Web

BIBLIOGRAFÍA BASE

- Malluck A.. Obtenido de CIESPAL: 

http://186.5.95.155:8080/jspui/bitstream/123456789/728/1/CIESPAL_Chasqui_Reciclando_Ando_una_pr

opues.

- Mastretta, Sergio.. Obtenido de GALE: http://go.galegroup.com/ps/i.do?

id=GALE%7CA123575006&v=2.1&u=uazuay_cons&it=r&p=GPS&sw=w.

- Malluck A.. Obtenido de CIESPAL: 

http://186.5.95.155:8080/jspui/bitstream/123456789/922/1/CIESPAL_Chasqui_Proyecto_comunitario.pdf

_Co.

- Franco E.. Obtenido de CIESPAL: 

http://186.5.95.155:8080/jspui/bitstream/123456789/431/7/CIESPAL%20La%20experiencia%20de%20la

%20soci.

Software

BIBLIOGRAFÍA APOYO
-
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Docente Director Junta
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